

УТВЕРЖДАЮ

и.о. генерального директора

ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России

Васильченко Е.М.

2024 г.

ПЛАН
работ на 2025 год
проведение ремонтных работ по котельной

Перечень работ	1 квартал			2 квартал			3 квартал			Отметка о выполнении
	январь	февраль	март	апр	май	июнь	июль	август	сентябрь	
Ревизия котла № 1										
Ремонт котла № 2										
Ревизия котла № 3										
Чистка А.Н.У. 1-2										
Ремонт запорной арматуры										
Ремонт сетевых насосов № 1-2										
Ремонт подпиточных насосов № 1-2										
Ремонт насосов тех. воды № 1										
Чистка котлов и дымоходов										
Чистка дымовой трубы										
Ремонт дымососов 1-3										
Промывка котлов № 1-3										
Ремонт дробилок 1-2										
Ремонт угольной скипы										
Ремонт транспортера золоудаления										
Ревизия эл. двигателей										
Ревизия отопления по котельной										
Ревизия оборудования щитовой котельной										
Ревизия оборудования щитовой фек. насосной станции.										
Ревизия оборудования щитовой на котлах										
Ревизия датчиков (температурные, давления) и проверка манометров										
Ревизия оборудования КИПиА										
Ремонт угольного склада										

Начальник котельной

Калгин С.Г.