



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ФТБУ НИИЦ МСЭ и РИ Минтруда России  
Болотов Д.Д.  
2025г.

ПЛАН  
работ на 2026 год  
проведение ремонтных работ по котельной

Перечень работ	1 квартал			2 квартал				3 квартал		Отметка о выполнении
	январь	февраль	март	апр	май	июнь	июль	август	сентябрь	
Ревизия котла № 1					■	■	■			
Ремонт котла № 2					■	■	■			
Ревизия котла № 3				■	■	■	■			
Чистка А.Н.У. 1-2					■	■	■			
Ремонт запорной арматуры					■	■	■			
Ремонт сетевых насосов № 1-2					■	■	■			
Ремонт подпиточных насосов № 1-2					■	■	■			
Ремонт насосов тех. воды № 1					■	■	■			
Чистка котлов и дымоходов					■	■	■			
Чистка дымовой трубы					■	■	■			
Ремонт дымососов 1-3				■	■	■	■			
Промывка котлов № 1-3					■	■	■			
Ремонт дробилок 1-2				■	■	■	■			
Ремонт угольной скипы					■	■	■			
Ремонт транспортера золоудаления					■	■	■			
Ревизия эл. двигателей					■	■	■			
Ревизия отопления по котельной					■	■	■			
Ревизия оборудования щитовой котельной					■	■	■			
Ревизия оборудования щитовой фек. насосной станции.					■	■	■			
Ревизия оборудования щитовой на котлах					■	■	■			
Ревизия датчиков (температурные, давления) и проверка манометров					■	■	■			
Ревизия оборудования КИПиА					■	■	■			
Ремонт угольного склада				■	■	■	■			

Начальник котельной

Калгин С.Г.